
Neiry разработка - общий (final)

06.07.2020 22.07.20201.1 Электроника V1

06.07.2020 22.07.20201.2 Корпус V1

23.07.2020 24.07.20201.3 Сборка V1

27.07.2020 31.07.20201.4 Испытания V1

27.08.2020 02.09.20201.5 Электроника V2

27.08.2020 02.09.20201.6 Корпус V2

03.09.2020 09.09.20201.7 Сборка V2

10.09.2020 16.09.20201.8 Испытания V2

22.06.2020 26.06.20201.9 Сборка прототипа Sales (HW+FW+ПО)

29.06.2020 29.06.20201.10 Полноценный прототип Sales

05.08.2020 05.08.20201.11 Полноценное устройство V1

17.09.2020 17.09.20201.12 Полноценное устройство V2

27.04.2020 26.08.20202 Электроника

27.04.2020 11.05.20202.1 ТЗ V1

12.05.2020 15.05.20202.2 Определение компонентов

18.05.2020 03.07.20202.3 Проектирование V1

17.08.2020 18.08.20202.4 ТЗ V2

19.08.2020 26.08.20202.5 Проектирование V2

25.05.2020 05.06.20202.6 Прототип Sales

08.06.2020 08.06.20202.7 Готовность прототипа Sales

27.04.2020 26.08.20203 Корпус

27.04.2020 05.06.20203.1 Дизайн предварительный

08.06.2020 03.07.20203.2 Пром дизайн V1

19.08.2020 26.08.20203.3 Пром дизайн V2

25.05.2020 05.06.20203.4 Прототип Sales

08.06.2020 08.06.20203.5 Готовность прототипа Sales

13.07.2020 14.08.20204 Упаковка

13.07.2020 24.07.20204.1 Проектирование

27.07.2020 14.08.20204.2 Производство

13.07.2020 14.08.20205 Документация

13.07.2020 14.08.20205.1 Методические материалы

13.07.2020 14.08.20205.2 Паспорт изделия

13.07.2020 14.08.20205.3 Инструкция по эксплуатации

17.08.2020 14.10.20206 Сертификация

17.08.2020 28.08.20206.1 Технические условия

24.08.2020 02.09.20206.2 Лаборатория

03.09.2020 14.10.20206.3 Сертификация

06.04.2020 15.05.20207 Модули связи и прошивка

06.04.2020 01.05.20207.1 Работа с электродами

06.04.2020 24.04.20207.2 Потоковая передача данных

06.04.2020 01.05.20207.3 Синхронизация с игровым приложеним

04.05.2020 15.05.20207.4 API для работы с капсулой

04.05.2020 15.05.20207.5 ТЗ для производства устройства V1

06.04.2020 17.08.20208 Capsule

06.04.2020 01.05.20208.1 Отладка приема ЭЭГ

04.05.2020 14.05.20208.2 Работа с классификатором

15.05.2020 15.06.20208.3 Портирование классификатора на Android

08.06.2020 19.06.20208.4 Модуль сохранения датасетов

20.04.2020 22.05.20208.5 API для связи (Launcher+VR)

22.06.2020 22.06.20208.6 Готовность прототипа Sales

22.06.2020 10.07.20208.7 Тестирование и доработка классификатора

13.07.2020 24.07.20208.8 Защита алгоритмов классификатора

27.07.2020 27.07.20208.9 Готовность Capsule V1

27.07.2020 14.08.20208.10 Доработка Capsule V2

17.08.2020 17.08.20208.11 Готовность Capsule V2

06.04.2020 13.07.20209 Neiry VR Launcher

06.04.2020 17.04.20209.1 Модуль обмена данными с нейроусилителем

18.05.2020 29.05.20209.2 API для связи (Capsule+VR)

06.04.2020 17.04.20209.3 Модуль обмена данными с платформой

20.04.2020 01.05.20209.4 Модуль обновления и установки новых версий приложений

04.05.2020 15.05.20209.5 Модуль самообновления (Launcher+Capsule)

01.06.2020 19.06.20209.6 Модуль настройки капсулы

18.05.2020 22.05.20209.7 Дизайн приложения Launcher

25.05.2020 12.06.20209.8 Прототип приложения Launcher V1

22.06.2020 22.06.20209.9 Готовность прототипа Sales

22.06.2020 26.06.20209.10 Доработка и исправление ошибок

29.06.2020 03.07.20209.11 Приложение Launcher V1

06.07.2020 06.07.20209.12 Готовность Launcher V1

06.07.2020 10.07.20209.13 Обновление прошивки усилителя (OTA)

13.07.2020 13.07.20209.14 Готовность Launcher V2

26.05.2020 26.06.202010 Разработка VR-quiz

26.05.2020 03.06.202010.1 Диалог с сервером

04.06.2020 04.06.202010.2 Тестовый билд к1

28.05.2020 02.06.202010.3 Система квизов

04.06.2020 10.06.202010.4 Доработка систем

04.06.2020 10.06.202010.5 Доработка интерфейса

11.06.2020 11.06.202010.6 Тестовый билд к2

11.06.2020 11.06.202010.7 Готовность прототипа Sales (2 quiz)

11.06.2020 17.06.202010.8 Доработка интерфейса

18.06.2020 22.06.202010.9 Тестирование и отладка к1

23.06.2020 23.06.202010.10 Полнофункциональный билд к1

23.06.2020 23.06.202010.11 Предфинальный билд к2

23.06.2020 25.06.202010.12 Тестирование и отладка к2

26.06.2020 26.06.202010.13 Полнофункциональный билд к2

06.07.2020 17.08.202011 Портирование Launcher на UE4

06.07.2020 17.07.202011.1 Портирование функций прототипа Launcher

06.07.2020 17.07.202011.2 Перенос дизайна в 3D

20.07.2020 24.07.202011.3 Тестирование

27.07.2020 31.07.202011.4 Отладка

03.08.2020 05.08.202011.5 Релиз

05.08.2020 05.08.202011.6 Полнофункциональный билд Launcher 3D V1

05.08.2020 14.08.202011.7 Доработка Launcher 3D V2

17.08.2020 17.08.202011.8 Готовность Launcher 3D V2

06.04.2020 20.08.202012 Платформа

06.04.2020 17.04.202012.1 Архитектура платформы

20.04.2020 08.05.202012.2 Макеты разделов

11.05.2020 22.05.202012.3 Дизайн разделов

25.05.2020 29.05.202012.4 Добавление мультиязычности

20.04.2020 22.05.202012.5 API обмена данными (Launcher+Capsule)

20.04.2020 22.05.202012.6 API обмена данными (Quiz)

20.04.2020 22.05.202012.7 Возмжность обновления приложений (CDN)

25.05.2020 05.06.202012.8 Модуль генерации Quiz

08.06.2020 10.07.202012.9 FrontEnd разработка основных разделов

08.06.2020 10.07.202012.10 BackEnd разработка основных разделов

13.07.2020 15.07.202012.11 Тестирование основных разделов

15.07.2020 23.07.202012.12 Добработка и исправление ошибок

23.07.2020 28.07.202012.13 Релиз основных разделов

28.07.2020 28.07.202012.14 Релиз платформы V1

28.07.2020 07.08.202012.15 Модуль хранения ЭЭГ (разбивка по дате, времени, локации)

28.07.2020 07.08.202012.16 Дополнительные роли для работы с ЭЭГ

10.08.2020 12.08.202012.17 Тестирование и отладка

13.08.2020 19.08.202012.18 Доработка и испроавление ошибок

20.08.2020 20.08.202012.19 Платформа V2

20.08.2020 21.10.202013 Эксплуатация платформы

20.08.2020 21.10.202013.1 Техническая поддержка платформы

20.08.2020 11.09.202013.2 Расширение функционала платформы

Задача Начало Завершение

22.06.2020 17.09.20201 Производство

06.04.2020 21.10.2020
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Производство 22.06.2020 - 17.09.2020

Электроника 27.04.2020 - 26.08.2020

Корпус 27.04.2020 - 26.08.2020

Упаковка 13.07.2020 - 14.08.2020

Документация 13.07.2020 - 14.08.2020

Сертификация 17.08.2020 - 14.10.2020

Модули связи и прошивка 06.04.2020 - 15.05.2020

Capsule 06.04.2020 - 17.08.2020

Neiry VR Launcher 06.04.2020 - 13.07.2020

Разработка VR-quiz 26.05.2020 - 26.06.2020

Портирование Launcher на UE4 06.07.2020 - 17.08.2020

Платформа 06.04.2020 - 20.08.2020

Эксплуатация платформы 20.08.2020 - 21.10.2020

https://ganttpro.com/

